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Asplan Viak AS 

 

Oppdrag: 608702-01 

Møtedato: 15.02.2017 Kl. 09:00 Sted: Ski rådhus 

Referent: Petter Christensen 

Navn Firma E-post Til stede Ref. 

Audun Fiskvik Ski kommune (SK) Audun.fiskvik@ski.kommune.no  X 

Kjell Sæther Ski kommune Kjell.saether@ski.kommune.no  X 

Hans Vestre Ski kommune Hans.vestre@ski.kommune.no  X 

Kristian Larsen Ski kommune Kristian.larsen@ski.kommune.no X  

Elin Buene Ski kommune elin.buene@ski.kommune.no  X  

Tessa Barnett Oppegård kommune 
(OK) 

Tessa.barnett@oppegard.kommune.no  X 

Ola Skarderud Oppegård kommune Ola.skarderud@oppegard.kommune.no X  

Dianne Steenberg Oppegård kommune Dianne.steenberg@oppegard.kommune.
no 

 X 

Tina Hveem Oppegård kommune Tina.giertsen.hveem@oppegard.kommun
e.no 

 X 

Lars Henrik Bøhler Oppegård kommune  Lars.henrik.bohler@oppegard.kommune.
no 

X  

Ellen Wibe Oppegård kommune Ellen.Wibe@oppegard.kommune.no  X 

Arild Øien Oppegård kommune Arild.oien@oppegard.kommune.no X  

Guttorm Aanes Justis- og beredskaps-
departementet (JD) 

Guttorm.aanes@jd.dep.no  X 

Terje Johnsen Justis- og beredskaps-
departementet 

Terje.johnsen@jd.dep.no  X 

Bård S. Rane Metier Bard.rane@oec.no X  

Paul Torgersen Metier Paul.torgersen@metier.no  X 

Marte Bache Metier Marte.bache@metier.no X  

Petter Christensen Asplan Viak (AV) Petter.christensen@asplanviak.no X  

Per Christian Stokke Asplan Viak Perchristian.stokke@asplanviak.no  X 

POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER 
KONTAKTMØTE SKI OG OPPEGÅRD 

Sak Tekst Ansvar Frist 

0 Orientering om status og utsjekking av referat fra møtet 26.01. 
 
Møtereferat fra møtet 26.01.17 er godkjent. 
Godkjente møtereferat legges offentlig tilgjengelig på prosjektets 
nettside www.beredskapssenter.regjeringen.no 
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1 Alternativer for ny plassering av verneverdig bebyggelse og 
krigsminne  
Taraldrud gård 
Elin Buene skal utarbeide utkast til notat som redegjør for 
alternative muligheter for plassering av bygninger som må flyttes 
fra Taraldrud gård. Notatet er fremdeles under utarbeidelse.  
 
Ljansbruket, Kloppa og Taraldrudhytten er mest aktuelle 
plasseringer, men det primære ønske sett fra et kulturminne-
ståsted er at bygningene blir der de er i dag. 
 
Metier/Asplan Viak opplyser om at det ikke er mulig  å la 
bygningene bli stående. Det er heller ikke ønskelig å omplassere 
bygningene til Taraldrudhytten, fordi politiet av sikkerhetsmessige 
grunner ikke kan tillate aktiviteter eller bosetting i atkomstsonen til 
beredskapssenteret. Reguleringsplanforslaget vil beskrive at 
våningshuset og stabburet vil bli flyttet ut av planområdet, men vil 
nødvendigvis ikke fastsette hvor de vil bli flyttet (det er mindre 
aktuelt å flytte låven).  
 
Ny plassering av byggene bør vurderes blant annet med tanke på 
hvem som kan forvalte byggene videre. Ljansbruket har stilt seg 
positive til forslaget om plassering av byggene der.  
 
Taraldrudhytten 
Asplan Viak har utarbeidet en vurdering av Taraldrudhytten og 
bygningenes verneverdi. Det anbefales at bygningene på 
bakgrunn av byggets beskaffenhet ikke bevares, men området 
anbefales regulert med hensynssone med bestemmelser om at 
tuftene skal bevares som kulturminne.  
 
Krigsminnesmerket 
Det er opplyst grunneieren ikke ønsker at krigsminnesmerket 
flyttes. Ski kommune anmoder om at det drøftes med politiet 
hvorvidt det er et alternativ å la minnesmerket bli stående og tillate 
guidede besøk når det er behov for dette.  
Det er ikke noe alternativ å legge gjerdet rundt minnesmerket. 
Dersom minnesmerket likevel må flyttes, så ønskes det plasseres i 
tilknytning til Taraldrud-området. Restene etter potetkjelleren må 
uansett tas vare på. 
 
Problemstillingen bør drøftes med historielagene i Ski og 
Oppegård kommune, samt med HV-foreningene før 
reguleringsplanforslaget legges ut på høring. 
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2 Alternative løsninger for skiløype  
Forslag til alternative løsninger for skiløype ble presentert.  
 
Prosjektorganisasjonens foreløpige konklusjon er at det av 
sikkerhetsmessige grunner ikke kan bygges bru over 
adkomstveien. Det anbefales derfor kulvert under adkomstveien.  
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Oppegård kommune kommenterer at forslag til løsning med 
skiløype i kulvert er en utilfredsstillende løsning – ikke minst sett i 
sammenheng med at denne strekningen inngår i det felles 
løypenettet som Oslo (Søndre Nordstrand), Ski og Oppegård 
utvikler. Skibru over ny adkomstveg er ansett av Ski og Oppegård 
kommuner som det aller viktigste grepet for at reguleringsplanen 
og bygging av nytt beredskapssenter skal bli tatt godt imot av 
befolkningen. Oppegård kommune vurderer at hele prosjektet vil 
møte motstand gjennom høringsuttalelser, media, politisk kontakt 
med departementene  dersom reguleringsplanforslaget legges 
frem uten skibro-løsning og ber  om  at trasé for adkomstvei og 
skiløype vurderes på nytt. 
 
Det ble foreslått å undersøke et alternativ med skiløypa på bru fra 
kollen vest for Snipetjernsbekken.  
 
Skiløype over elgovergangen ved Flatåsen kan være aktuell som 
kryssingspunkt over E6 for befolkningen i Greverudområdet, men 
er ikke noe alternativ for de større befolkningsgruppene i Sofiemyr 
- Kolbotnområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metier 
 
 
 
AV 
 
 
 
 
Info  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.03. 
 
 
 
02.03. 
 
 
 
 
 
 

3 Aktuell høringsperiode for reguleringsplanen; tidspunkt for 
behandling i kommuner og hos viktige interessenter 
 
Det tas sikte på minimum 6 ukers høringsperiode for 
reguleringsplanen - fra ca 24. april til 5. juni.  
 
Åpent møte kan være felles for Ski og Oppegård – fortrinnsvis i 
«Kolben». Aktuelle dager er 3., 8., 9. eller 10 mai. Metier 
reserverer Kolben. Beboere i Bjørnåsenområdet (i Oslo) inviteres 
særskilt – eventuelt til et eget møte.   
 
Ski kommunestyre har møte 21. juni og Oppegård kommunestyre 
den 19. juni. Det er enighet om at kommunenes høringsuttalelser 
kan foreligge etter disse møtene (Etterskrift: etter møtet har det 
vist seg at høringsperioden kan bli utsatt noe i forhold til det som 
ble opplyst, men det er likevel ønskelig å legge opp 
høringsprosessen slik at kommunestyrene kan behandle saken i 
sine møter den 19. og 21. juni). 
 
Det er ønskelig at det blir orientert om planen i Ski kommunes 
plan- og byggesaksutvalg. Ski kommune kommer tilbake med 
forslag til tidspunkt for dette. 
 
Det kan være en fordel å få saken belyst i Regionalt planforum. 
Det er kommunene som skal melde inn saker til Planforum. Ski 
komme tar initiativ til dette. 
 
Metier/Asplan Viak tar kontakt med Fylkesmannen for å 
undersøke om det kan være aktuelt å orientere om saken i 
Markarådet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info 
 
 
 
Ski 
 
 
 
Ski 
 
 
 
AV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.03. 
 
 
 
02.03. 
 
 
 
02.03. 
 



 

2017 02 15_PNB_Kontaktmøte Ski og Oppegård 4 

 

4 Fløisbonnveien – anleggstrafikk/kombinasjon med infrastruktur og 
skiløype 
I første fase av utbyggingen ønskes Fløisbonnveien brukt som 
anleggsvei. Det vil i denne fasen ikke være aktuelt med 
massetransport, men først og fremst transport inn av maskiner og 
utstyr og transport inn og ut av mannskaper. 
 
Oppegård kommune opplyser at Fløisbonnveien er mye brukt som 
turvei og at den ved Fløisbonn gård passerer et område med mye 
aktivitet. Det er derfor problematisk å bruke veien til anleggstrafikk. 
Det er viktig å finne gode avbøtende tiltak i denne fasen og å 
legge vekt på god informasjon.  
 
Oppegård kommune ber prosjektet vurdere trasé for skiløypene i 
sammenheng med reservevannledningen fra Oslo og til 
Oppegård.Dersom vann- og avløpsledninger til 
Beredskapssenteret legges langs Fløisbonnveien, slik at 
ledningstraseen etterpå kan opparbeides som turvei/skiløype, vil 
dette være et positivt avbøtende tiltak. En slik løsning forutsetter 
justering av områdereguleringsplanen for skiløyper og en hurtig 
behandling av denne. Prosjektorganisasjonen må eventuelt ta 
initiativ til en slik løsning, og drøfte med kommunen mer konkret 
hvordan saksbehandlingen for dette kan legges opp. 
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5 Annet 
 
 

  

10 Neste møte: 
Torsdag 02.03.17 kl. 9-12 i Oppegård rådhus 
 
Agenda sendes ut i forkant. Foreløpige punkter til agenda for 
kommende møte er: 

 Alternativer for ny plassering av verneverdig bebyggelse 
og krigsminne 

 Alternative løsninger for skiløype 

 Gjennomgang av utkast til reguleringsbestemmeler og kart 

 Gjennomgang av bestemmelsene i kommuneplanen og i 
«Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig 
byutvikling i Ski kommune». 
 
 

Informasjon på kommunens hjemmeside; link til 
www.regjeringen.beredskapssenteret.no  
 
Bilder fra befaring settes sammen til en oversikt – for 
gjennomgang i førstkommende møte i Ski 
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