

MØTEREFERAT

Oppdrag: 608702-01

Møtedato: 26.01.2017 Kl: 09:00 Sted: Oppegård rådhus

Referent: Petter Christensen

Navn	Firma	E-post	Til stede	Ref.
Audun Fiskvik	Ski kommune (SK)	Audun.fiskvik@ski.kommune.no		X
Kjell Sæther	Ski kommune	Kjell.saether@ski.kommune.no		X
Hans Vestre	Ski kommune	Hans.vestre@ski.kommune.no		X
Kristian Larsen	Ski kommune	Kristian.larsen@ski.kommune.no	X	
Elin Buene	Ski kommune	elin.buene@ski.kommune.no	x	
Tessa Barnett	Oppegård kommune	Tessa.barnett@oppegard.kommune.no	X	
Ola Skarderud	Oppegård kommune	Ola.skarderud@oppegard.kommune.no	X	
Dianne Steenberg	Oppegård kommune	Dianne.steenberg@oppegard.kommune.no		X
Tina Hveem	Oppegård kommune	Tina.giertsen.hveem@oppegard.kommune.no		X
Lars Henrik Bøhler	Oppegård kommune	Lars.henrik.bohler@oppegard.kommune.no		X
Ellen.Wibe	Oppegård kommune	Ellen.Wibe@oppegard.kommune.no		X
Arild Øien	Oppegård kommune	Arild.oien@oppegard.kommune.no		X
Guttorm Aanes	Justis- og beredskaps-	Guttorm.aanes@jd.dep.no		X
Terje Johnsen	Justis- og beredskaps-	Terje.johnsen@jd.dep.no		X
Bård S. Rane	Metier	Bard.rane@oec.no	X	
Paul Torgersen	Metier	Paul.torgersen@metier.no		X
Marte Bache	Metier	Marte.bache@metier.no		X
Petter Christensen	Asplan Viak (AV)	Petter.christensen@asplanviak.no	X	
Per Christian Stokke	Asplan Viak	Perchristian.stokke@asplanviak.no		X

**POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER
KONTAKTMØTE SKI OG OPPEGÅRD**

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
0	<u>Orientering om status og utsjeking av referat fra møtet 12.01.</u> Møtereferat fra møtet 12.01.17 er godkjent. Godkjente møtereferat legges offentlig tilgjengelig på prosjektets nettside www.beredskapssenter.regjeringen.no	Info	

	<p>Oppsummering fra medvirkningsverkstedene 17. og 18.januar (foreløpig versjon av notat fra verkstedene ble distribuert 26.01.).</p> <p>God deltakelse (til sammen 32 representanter fra forskjellige brukergrupper) og stort engasjement. Felles for alle gruppene er bekymring for støy, avsperring og ødeleggelse av naturområder. Registeringene som ble utført på verkstedene, viser at de store grøntområdene blir mye brukt. Det er et sterkt ønske om minst mulig inngrep i Taraldrudåsen, samt styrke og bevare ferdsel rundt tiltaket. Brukergruppene ønsker at det legges til rette for mer aktivitet og oppgradering av både Assuren og Snipeåsen-området. Det må bevares tilgjengelighet til Snipetjernet. I tillegg ønsker samtlige en ordning rundt krigsminnesmerket, samt en flytting av bygningsmasse fra planområdet til forslagsvis Assuren eller Gjersjøelva.</p> <p>Notat fra medvirkningsverkstedene blir et vedlegg til konsekvensutredning om friluftslivet, herunder barn og unges interesser.</p>	AV	
1	<p><u>Gjennomgang av merknader til planprogrammet</u></p> <p>Ski og Oppegård kommuner har gjennomgått de innkomne merknader og tiltakshavers forslag til svar og har ingen vesentlige merknader.</p> <p>Det etterlyses en tydeligere formulering i planprogrammet om hensynet til viltet i området og mulige konsekvenser ved støy og avskrekking av vilt. Hvis det er behov for avbøtende tiltak som f.eks. viltgjerde, bør dette beskrives i konsekvensutredningen.</p>	AV	
2	<p><u>Alternative plasseringer av verneverdige bygg på Taraldrud gård</u></p> <p>Elin Buene har utarbeidet et utkast til notat som redegjør for alternative muligheter for plassering av bygninger som må flyttes fra Taraldrud gård. Dersom flytting ikke skulle være strengt påkrevet, er bevaring av bygningene der de står, foretrukket løsning.</p> <p>Notat ble gjennomgått. Notatet bearbeides videre og drøftes med aktuelle parter, med mål om å avgrense anbefalingen til to alternativer. Maurtu vurderes også som alternativ. Det tas kontakt med Byantikvaren i Oslo som er myndighet i forhold til kulturmiljøene på Ljansbuket og Maurtu. Metier/Asplan Viak vil deretter kostnadsberegne de to alternativene.</p> <p>Beslutning om plassering bør ha tilstrekkelig modning og kan avvente inntil riktig løsning er funnet. Beslutning må likevel treffes i god tid før byggearbeidene for beredskapssenteret starter (1. kv. 2018), slik at bygget ikke blir stående i veien for disse.</p> <p>Reguleringsområdet er nå utvidet, slik at også Taraldrudhytten blir inkludert. Asplan Viak vil utarbeide en vurdering av plassen og bygningenes verneverdi. Kan eventuelt reguleres med</p>		

	hensynssone. Ski kommune vil da ønske at den blir liggende utenfor beredskapssenterets tomt.		
3	<p><u>Eventuell flytting av krigsminnesmerke</u> Det er opplyst grunneieren ikke ønsker at krigsminnesmerket flyttes. Metier undersøker derfor om minnesmerket kan bli stående – fortrinnsvis ved at gjerdes legges rundt, slik at det kan bli tilgjengelig. Problemstillingen bør deretter drøftes med historielagene.</p>		
4	<p><u>Plankart - skiløype</u> En foreløpig plankartskisse ble gjennomgått.</p> <p>Turveikryssing nord for Taraldrudkrysset reguleres som turdrag i 150 – 200 meter bredde. Asplan Viak / Metier vil vurdere alternative løsninger for hvordan turveien kan krysse over eller under atkomstveien til beredskapssenteret. Hensynsoner for kulturminner og naturmiljø innarbeides i reguleringsplanen.</p> <p>Til førstkomende møte i Ski 15.02. vil en videreutviklet versjon gjennomgås - der formål, byggegrense, perimetersikring(gjerde), mm er angitt.</p>		
5	<p><u>Forslag til avbøtende tiltak fra Oppegård kommune</u></p> <p>Informasjonsarbeid kan bidra til å bygge tillit og trygghet om beredskapssenteret og hvordan omgivelsene blir berørt. Metier vil ta opp med JDs kommunikasjonsavdeling hvordan informasjonsarbeidet best kan løses – muligens i noen grad felles for Ski/Oppegård og JD. Skilt vurderes på stedet i forbindelse med høring av reguleringsplanarbeidet. Elin Buene er én mulig deltaker og kontaktperson for kommunene i informasjonsarbeid. Dette drøftes med JD.</p> <p>Behov for politisk behandling i Ski og Oppegård av de avbøtende tiltak vurderes.</p> <p>Koordinering med grunneier om skogsbilvei, vannledning, vurdering av støtteordning «Statlig sikring av turveiområder», vurderes.</p>	Metier	15.02.
		Ski/ Oppegård	15.02.
6	<p><u>Informasjon</u> Det kan være behov for mer informasjon og kontakter med andre i kommunenes administrasjon – utover de faste deltakerne i kontaktmøtene. Disse vurderes innkalt til kontaktmøtene ved behov. Kontaktmøtene er hovedforum for informasjonsutveksling mellom kommunene og prosjektorganisasjonen for beredskapssenteret.</p>	Info	
7	<p><u>Lagring av sprengstoff og ammunisjon</u> Behov og mengde skal avklares nærmere med bruker og JD. Lageret blir inngjerdet og overvåket.</p>	Info	

	Tiltakshaver vil drøfte eventuelt behov for sikkerhetssoner med DSB.		
10	<p><u>Neste møte:</u> Onsdag 15.02.17 kl 9-11 i Ski rådhus</p> <p>Agenda sendes ut i forkant. Foreløpige punkter til agenda for kommende møte er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativer for ny plassering av verneverdig bebyggelse og krigsminne • Alternative løsninger for skiløype • Informasjon på kommunens hjemmeside; link til www.regjeringen.beredskapssenteret.no <p>Bilder fra befaringsoppsett settes sammen til en oversikt – for gjennomgang i førstkommende møte i Ski</p>	<p>Info</p> <p>AV/ Metier</p>	15.02.