

Fra: [Arne Jakobsen](#)
Til: [OED-Strømnettutvalget](#)
Kopi: [Øjstein Schmidt Galaaen](#); [Åslaug Marie Haga](#)
Emne: SV: Innspill fra Norwea
Dato: 21. desember 2021 13:10:56
Vedlegg: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image005.png](#)

Hei,

Oversender noe mer utfyllende innspill på spørsmålet om konsekvenser av manglende nettilgang og eksempler på prosjekter i denne sammenheng som er berørt.

For Gilja prosjektet var det vanskelig å få Lyse Elnett til å søke om nødvendig oppgradering av regionalnettet. De søkte første gang (2011) og fikk søknaden i retur fra NVE (2013). Deretter tok det veldig lang tid å få oppdatert den, fordi de ventet på at OED skulle bekrefte NVEs konsesjonsvedtak. Ny søknad ble sendt april 2018. Saksbehandling hos NVE tok ikke lang tid, fra april 2018 - 11.01.2019. Men, saken ble anket av Gjesdal kommune og oversendt til OED 20.3.2019. Der ligger den fremdeles. Slik sett kan vi hevde at OEDs forsinkede behandling medførte at prosjektet ikke rakk fristen for igangsettelse innen elcertifikatordningen går ut nå ved årsskiftet.

OEDs endelige bekreftelse av NVEs konsesjonsvedtak kan ofte være en utfordring da den kan strekke ut i tid. Dette er en praksis som kan forstås ifht deres interne ressursbegrensninger / prioritering. Men det kan skape problemer, særlig fremover da det sannsynligvis blir vanskelig å forlenge frist til oppstart i forbindelse med konsesjonsreformen. Løsningen er kanskje (men kanskje vanskelig å få aksept for): Frist (5 år?) for oppstart fra siste offentlige tillatelse foreligger, og/eller at nettselskapene har en tidsfrist på å søke om nettoppgradering som er nødvendig for å realisere et produksjonsanlegg.

Mvh

Arne Jakobsen

Senior rådgiver

NORWEA

tlf: +47 92 08 90 32

a: Wergelandsveien 23B - 0167 OSLO

w: norwea.no e: jakobsen@norwea.no



Fra: Arne Jakobsen

Sendt: onsdag 8. desember 2021 23:48

Til: stromnettutvalget@oed.dep.no

Kopi: Øistein Schmidt Galaaen <galaaen@norwea.no>; Åslaug Haga <haga@norwea.no>

Emne: Innspill fra Norwea

Hei,

Da det ble litt lite tid under vårt siste møte med Strømnettutvalget sender jeg over våre mer utfyllende innspill, se vedlegg.

Vi har i utgangspunktet forsøkt å svare på de spørsmålene som ble oversendt referansegruppen før siste møte med Strømnettutvalget, i tillegg har vi noen «frittstående» innspill.

Spesielt den sistnevnte kategori innspill skal betraktes som ideer fra vår side som ikke nødvendigvis har blitt vurdert i alle henseender. De må sees på som innspill dere kan ta med i helhetsvurderingen deres.

Mvh

Arne Jakobsen

Senior rådgiver

NORWEA

tlf: +47 92 08 90 32

a: Wergelandsveien 23B - 0167 OSLO

w: norwea.no e: jakobsen@norwea.no

