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Forord 

På oppdrag for Klima- og miljødepartementet har Menon utarbeidet dette notatet om utvikling i tid fra lete- og 

produksjonstillatelser gis til produksjonen starter.  Beregningene er basert på data fra Oljedirektoratet.  

Menon takker Klima- og miljødepartementet for et interessant oppdrag og godt samarbeid. 

 

 

Sveinung Fjose 

Prosjektleder 
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Sammendrag 

Etter hvert som vi har tilegnet oss mer erfaring og vi har mer infrastruktur for olje- og gassaktivitet på norsk 

sokkel, bruker kortere tid fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonen starter, se Figur 1. 

Figur 1: Median tid fra tildeling av letetillatelse til produksjon av felt på norsk sokkel fordelt på tidspunkt for når 
letetillatelsen ble gitt over ulike tiår, tall hentet fra Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics12 

 
Feltene er sortert etter når tillatelse til leting og utvinning ble gitt. Senere vil vi vise gjennomsnittlig tidsbruk 

sortert etter hvilket tiår utbyggingen foretas. Mens førstnevnte kan indikere hvor lang tid det kan ta før man får 

på plass produksjon i de felter som nå åpnes for leting og utvinning, indikerer sistnevnte verdien av 

teknologiutvikling og modning over tid.  

Av figuren ser vi en betydelig reduksjon i tidsbruken fra funn gjøres til plan for utbygging og drift (PUD) leveres 

til Olje- og energidepartementet. Bakgrunnen for reduksjonen er trolig at erfaring fra lignende felter og prosesser 

gjør at prosessen går raskere. Bakgrunnen for dette er trolig en kombinasjon av erfaring, samt at man for senere 

utbygginger kan utnytte allerede etablert infrastruktur, slik som rørsystemer, plattformer eller forsyningsbaser. 

Når det gjelder tid fra PUD er levert til produksjon starter er bildet mer sammensatt, som vist i figuren. 

Utviklingen i tidsbruk er sammenfallende for all havområder, selv om datagrunnlaget er for tynt til å kunne trekke 

konklusjoner for Barentshavet.  Dette er vist i rapportens vedlegg. 

Vi har undersøkt om funnstørrelsens betydning for tiden det tar fra funn til utbygging. Våre analyser viser ingen 

systematisk sammenheng mellom funnstørrelse og tid. Resultatene er utdypet i vedlegg, der vi også behandler 

 

1 Vi har i beregningen valgt å bruke median- og ikke gjennomsnittstid. Bakgrunnen for dette er at det for flere av 
tillatelsene som ble gitt på 60- og 70-tallet er foretatt nye leteboringer i nærliggende strukturer.  Trolig skyldes 
leteboringer at for flere av tillatelsene gitt på 60-, 70- og 80-tallet har man der i strukturer i nærheten av funnet som i 
utgangspunktet ble gjort  
2 Som det går frem av figuren, er tiden brukt på boring så lav at det knapt vises  
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forhold knyttet til felter som ikke er utbygd. Datagrunnlaget for disse er for svakt til at det gir tilstrekkelig 

informasjonsverdi for fremtidig utvikling i tidsbruk.   

Enkelte av feltene vi nå bygger ut ble funnet allerede på 1960-, 70- og 80-tallet. Bakgrunnen for at de ikke har 

blitt bygget ut tidligere var manglende lønnsomhet, og at teknologiutviklingen etter hvert har sikret lønnsom 

utvinning. For noen funn har det gått opp mot 50 år fra funn til utbygging. Dette trekker opp gjennomsnittlig tid 

som har gått med for feltene som bygges ut. Dette poenget er vist av Oljedirektoratet (2022), noe som er 

nærmere omtalt i vedlegg. Om vi i stedet bruker mediantallet, er tidsbruken målt etter når feltet ble utbygd 

relativt stabil i perioden, se Figur 2.  

Figur 2: Median tid fra tildeling av letetillatelse til produksjon av felt på norsk sokkel fordelt på tidspunkt for 
produksjonsstart over ulike tiår, tall fra Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics 
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1 Metode 

I dette notatet undersøker vi hvor lang tid det tar fra tillatelse til lete- og utvinning gis i et område til produksjonen 

starter. Vi deler tiden i fire faser:  

1) Fra lete- og utvinningstillatelse gis til leteboring starter 

2) Fra leteboring starter til funn gjøres 

3) Fra funn gjøres til godkjenning eller fritak fra plan for utbygging og drift (PUD) av Olje- og 

energidepartementet 

4) Fra PUD er godkjent/fritatt til produksjonen starter 

I dette notatet omtaler vi tidsbruken i hele perioden fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjon starter, 

altså fase 1 til 4. Tiden det tar fra funn gjøres til produksjonen starter (det vil si fase 3 til 4), blir ofte omtalt som 

ledetid (Oljedirektoratet, 2023; Offshore Norge 2023). Dette notatet vil også anvende denne definisjonen på 

ledetid, se Figur 3 for oversikt over de ulike fasene. 

 Figur 3: Oversikt over ulike faser for felt på norsk sokkel, fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonen starter 

 

 

Kunnskap om tid fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonsstart i tillegg til ledetid er viktig informasjon 

for beslutningstagere i forbindelse med avgjørelser om tildeling av areal. Lang tidsbruk innebærer en finansiell 

risiko for at fremtidig etterspørsel og pris etter olje og gass reduseres, for eksempel som følge av omstilling til en 

mindre utslippsintensiv produksjon. Klimarisikoutvalget skriver at en ambisiøs global klimapolitikk vil redusere 

etterspørselen etter olje og gass, og dermed verdien av gjenværende petroleumsforekomster (NOU 2018: 17). 

For å fatte gode politiske og finansielle beslutninger omkring leting og utbygging av nye petroleumsforekomster 

er det sentralt å ha god informasjon og kunnskap om sannsynlig tidsbruk. 

1.1 Data 

Data som er brukt i analysen er hentet fra Oljedirektoratet. Direktoratets feltdata viser informasjon om 139 felt 

på norsk sokkel som er produserende, godkjent for produksjon, eller stengt ned. På norskpetroleum.no 

publiserer Oljedirektoratet detaljerte data om hvert enkelt felt, herunder havområde, reserver, operatør, funnår 

og produksjonsstart. Data om året lete- og produksjonstillatelsen gis er hentet fra Oljedirektoratets database 

over lisenser.  

Etter bearbeiding av data, har vi komplett informasjon for 118 felt. Av disse er 2 av feltene i Barentshavet, 92 i 

Nordsjøen og 24 av feltene i Norskehavet. På grunn av det lave antallet felt i produksjon i Barentshavet er det 

utfordrende å si noe om gjennomsnittlig tidsbruk i dette havområdet. 
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I tillegg til data om felter, har vi også innhentet og analysert data om funn som er gjort, men som det ikke er 

fattet endelig beslutning om ressursene skal utnyttes.  Data om funn er hentet fra Oljedirektoratets 

ressursdatabase. Funndata inneholder observasjoner på 20 funn i Barentshavet, 47 i Nordsjøen og 19 i 

Norskehavet.  Ved gjennomgang av disse dataene har vi ikke funnet systematiske sammenhenger som kan hjelpe 

oss til å si noe om fremtidig utbyggingstid.  Se vedlegg for data som er vurdert.  
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2 Utviklingen i tiden fra lete- og utvinningstillatelse gis til 
produksjonen starter 

2.1 Utvikling i tiden fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonen starter for 

norsk sokkel over tid 

Den gjennomsnittlige tiden fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonen starter er 19,7 år for norsk sokkel. 

Mediantid er 18 år.3 Se Figur 9 i vedlegg for mediantid over hele tidsperioden fra lete- og utvinningstillatelse gis 

til produksjonsstart for ulike tiår på Norsk sokkel.4  

Det er samtidig en betydelig spredning. Eksempelvis har feltet Sindre i Nordsjøen, som har både funnår og 

produksjonsstart i 2017, en total tidsbruk på knapt 1 år. På den andre siden har Tor i samme havområdet funnår 

i 1970 og produksjonsstart i 2020, som gir en ledetid på 50 år. Med så stor variasjon i ledetider, finner vi det 

naturlig å ta utgangspunkt i mediantallet, og ikke gjennomsnittet ved utregning av tidsbruk fra letetillatelse gis 

til produksjonsstart. Gjennomsnittet er vist i vedlegg.  Medianen fordelt på følgende kategorier av tidsbruk er 

vist i Figur 4.  

1) Tid fra lete- og utvinningstillatelse gis til leteboring starter 

2) Tid fra leteboring starter til funn gjøres 

3) Tid fra funn gjøres til godkjenning av eller fritak fra utbygging og drift (PUD) av Olje- og 

energidepartementet 

4) Tid fra PUD er godkjent/fritatt til produksjonen starter 

Figur 4: Median tid over ulike faser fra tildeling av letetillatelse til produksjon av felt på norsk sokkel fordelt på tidspunkt 
for når letetillatelsen ble gitt over ulike tiår, tall hentet fra Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics 

 

 

3 Om vi kun tar utgangspunkt i tiden fra funnet gjøres til produksjonen starter, slik Offshore Norge har definert 
ledetiden, er den gjennomsnittlige ledetiden for norske sokkelen på 13,8 år, mens medianledetiden er 10 år. 
4 Mediantallene i Figur 9 er høyere enn i Figur 4, årsaken til dette er at Figur 4 har delt opp mediantidene i de ulike 
fasene og ikke viser mediantiden fra fase 1) til 4), som derimot fremvises i Figur 9. 
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Som det går frem av figuren, har tidsbruken over alle faser falt fra før 90- tallet til etter 90- tallet. I særlig grad 

ser vi at tidsbruken fra funn til PUD har falt frem til 10- tallet. Videre ser vi at tidsbruken fra PUD er levert til 

produksjon starter har også har falt frem til 10- tallet.  

2.1.1 Utvikling i tid fra tildeling av letetillatelse til produksjonen starter for ulike 

havområder 

I dette delkapittelet undersøker vi om reduksjonen i tid fra tildeling av letetillatelse til produksjonen starter 

gjelder sokkelen som helhet. Figur 5 viser utviklingen for de enkelte havområder.  

Figur 5: Utviklingen i mediantiden i år over tiden fra tildeling av letetillatelse til produksjon starter for ulike havområder, 
tall fra Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics 

 

Som det kommer frem av figuren, er tendensen i alle havområder at tid fra letetillatelse gis til produksjonen 

starter faller over tid. Barentshavet har noe høyere tidsbruk, men trenden sammenfaller med de andre 

havområdene. Samtidig består datagrunnlaget for Barentshavet kun av to felt, som er for lite til at vi kan trekke 

konklusjoner. Dette marginale datagrunnlaget fører til at konklusjonen om lik tidsbruk mellom havområder i all 

hovedsak gjelder Norskehavet og Nordsjøen, og i veldig begrenset grad beskriver utviklingen i Barentshavet. 

Det er imidlertid rimelig å forvente noe høyere tidsbruk for Barentshavet, siden Norskehavet og Nordsjøen har 

flere eksisterende felt og bedre transportinfrastruktur enn Barentshavet (Meld. St. 36 (2020-2021), s. 146-148), 

som kan gjøre det mer lønnsomt å utvikle funn i disse områdene. Dette gjør det mulig å koble mindre funn på 

eksisterende infrastruktur, som er spesielt viktig da gjennomsnittsstørrelsen på nye funn har blitt redusert med 

modningen av sokkelen. Gasstransportsystemet er også en viktig del av infrastrukturen, men dekker kun 

Nordsjøen og deler av Norskehavet (Meld. St. 36 (2020-2021), s. 146-148).  
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2.2 Utvikling i tiden fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonen starter ved 

inndeling etter produksjonsstart 

Oljedirektoratet viser i «Ressursrapport funn og felt 2020» at funn gjort for flere tiår siden nå bygges ut som følge 

av teknologiutvikling og økt lønnsomhet. Teknologiutvikling5 bidrar altså til forlenget ledetid og tid fra lete- og 

utvinningstillatelse gis til produksjonen starter ifølge Oljedirektoratet.  

I Figur 4 er feltene sortert etter tiåret lete- og utvinningstillatelsen ble gitt. For å beregne konsekvenser av økt 

lønnsomhet, må man imidlertid ta utgangspunkt i når feltet er bygget ut og produksjonen startet. Dette er utført 

i Figur 6 hvor mediantiden for ulike faser fra tildeling av letetillatelse gis til produksjonsstart er vist, når feltene 

er kategorisert etter tiåret de hadde produksjonsstart. 

Figur 6: Median tid fra tildeling av letetillatelse til produksjon av felt på norsk sokkel fordelt på tidspunkt for 
produksjonsstart over ulike tiår, tall fra Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics6 

 

Når tid fra letetillatelse gis til produksjonsstart beregnes på denne måten, ser vi i Figur 6 at en liten økning i 

tidsbruk fra 70- tallet til 20- tallet, men at tidsbruken over årene er relativt stabil. Ledetiden (funn til produksjon) 

øker imidlertid noe over tiårene, selv om den varierer betydelig. Identisk fremstilling med gjennomsnittsverdier 

fremfor median er presentert i vedlegg. Denne beregningen viser en markant økning i gjennomsnittlig ledetid og 

gjennomsnittlig tid fra lete- og utvinningstillatelsen ble gitt til produksjon starter. 

 

5 En skulle også forvente at prisnivå har betydelig effekt.  Samtidig vil utbyggingsbeslutning basere seg på langsiktige 
olje- og gassprisforventning. Denne forventningen endrer seg lite fra år til år, og baserer seg på prisnivå over hele 
produksjonsperioden.   
6 Som det fremgår av figuren, starter vi på 70-tallet. Figuren som tar utgangspunkt i tidspunkt for når lete- og 
utvinningstillatelse blir gitt starter på 60 tallet. Bakgrunnen for at vi i denne figuren starter på 70-tallet, er at det på 
60-tallet ikke ble ferdigstilt installasjoner på sokkelen.  
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Mens data sortert etter når lete- og utvinningstillatelse gis (Figur 4) kan indikere hvor lang tid det kan ta før man 

får på plass produksjon i de felter som nå åpnes for leting og utvinning, sier data sortert etter når produksjonen 

starter (Figur 6) noe om verdien av teknologiutvikling og modning over tid.  
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Vedlegg 

Gjennomsnittstid fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonen starter 

I notatet vises median for tidsbruken til fasene fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonen starter.  

Figurene nedenfor viser gjennomsnittstall.  

Figur 7: Gjennomsnittlig tid fra tildeling av letetillatelse til produksjon av felt på norsk sokkel, fordelt på tidspunkt for når 
letetillatelsen ble gitt over ulike tiår, tall hentet fra Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics 

 

Figur 8: Gjennomsnittlig tid fra tildeling av letetillatelse til produksjon av felt på norsk sokkel, fordelt på tidspunkt for 
produksjonsstart over ulike tiår, tall hentet fra Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics 
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Har funnstørrelse noe å si for tiden fra lete- og utvinningstillatelse gis til 

produksjonen starter? 

Det er grunn til å anta at større funn bygges ut raskere, ettersom de trolig er mer lønnsomme enn mindre.  I 

figuren nedenfor viser vi medianstørrelse på feltene kategorisert etter år for tildeling av lete- eller 

utvinningstillatelse. Som det fremgår av figuren, er medianen av funnstørrelse fallende.  Større felter funnet i 

den tidlige fasen i norsk petroleumsvirksomhet tok altså betydelig tid å modne frem. I gjennomsnitt er funnene 

i den senere fasen av petroleumsvirksomheten mindre, men tar altså noe mindre tid å modne. 

Figur 9: Medianen av år fra tildeling til produksjonsstart, fordelt etter tildelingsår. Med medianstørrelse på feltene, tall fra 
Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics 

 

Figur 10:  Opprinnelige reserver og ledetid, tall fra Norsk Petroleum bearbeidet av Menon Economics7 

 

 

7 En reserve er 1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.) 
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I Figur 10 er alle felt kategorisert etter funnstørrelse og ledetid (funn til produksjon). Av figuren ser vi at det ikke 

er tydelige mønster som indikerer at større felt har lengre eller kortere ledetid enn mindre felt. Derimot har felt 

med store reserver (over 150 reserver) mindre spredning i ledetid enn mindre felt. Store felt har aldri veldig lang 

ledetid (over 23 år), som er forskjellig fra mindre felt som har større spredning i ledetid, helt ut til 50 år.  

Det ser altså ut til at ledetid i større grad kan forklares med erfaring og utbygd infrastruktur enn størrelse på 

funn.  

Kan data om funn gi oss informasjon om fremtidig tidsbruk? En svakhet med analysen og resonnementene rundt 

ledetid og tid fra lete- og utvinningstillatelsen ble gitt til produksjon er at dataene på felt bare inkluderer de 

feltene som er utbygd og hvor produksjonen har startet. Dette setter begrensninger for overføringsverdi for 

tidsbruk på fremtidige felt. Det vil si at det mangler informasjon om tidsbruk på felt som ikke har startet 

produksjon eller hvor utvinning ikke er avklart. Dette får implikasjoner for resultatet om reduksjon i tid fra lete- 

og utvinningstillatelsen ble gitt til produksjon de siste tiårene, om disse feltene ikke har startet produksjon på 

bakgrunn av lang tidsbruk.  I dette kapitelet undersøker vi derfor nærmere sannsynligheten for bygging.  Vi har i 

det arbeidet tatt utgangspunkt i Oljedirektoratets ressursregnskap og oversikt over funn. En beskrivelse av de 

ulike klassifiseringene av ressurser er vist i boksen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljedirektoratets system for klassifisering av petroleumsressurser etter modenhet, fra oppdagelse til utvinning og 

produksjon er illustrert under i Figur 11:  

Figur 11: Resursklassifisering, hentet fra Oljedirektoratet (2018) 

 

Systemet er inndelt i tre klasser: Reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser, og videre, etter modenhet, 

i underklasser (ressursklasser). Alle utvinnbare petroleumsmengder kalles ressurser, og reserver er en særlig gruppe 

av ressurser. Det som er produsert, solgt og levert utgjør historisk produksjon. 

Reserver er petroleumsmengder som det er besluttet at skal utvinnes. Reserver utgjør ressursklasse (RK) 1 til 3. 

Betingede ressurser er utvinnbare mengder som er funnet, men som det ennå ikke er besluttet at skal utvinnes. Denne 

klassen omfatter også prosjekt for økt utvinning fra feltene og ressurser hvor utvinning er lite sannsynlig. Bokstavene 

F og A benyttes for å skille mellom utbygging av funn og forekomster (F) og tiltak for å øke utvinningen fra en forekomst 

(A). F står for «first» og A for «additional». Betingede ressurser utgjør ressursklasse 4 til 7. Uoppdagede ressurser er 

produserbar olje og gass som man antar kan finnes, men som ennå ikke er påvist ved boring. Dette utgjør ressursklasse 

8 og 9. 
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Ved vurdering av sannsynlighet for utbygging av funn, er det bevegelsene fra 7 til 3 som er de interessante å 

følge. I Oljedirektoratets data er det 78 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. I figurene nedenfor 

viser vi funnene fordelt etter ressursklaser og havområder i 2022.  

Figur 12 viser vi gjennomsnittlig funnår innen de ulike kategoriene. 

Figur 12: Gjennomsnittlig funnår for funn ved ulike ressursklassifisering fordelt på havområder, tall fra Norsk Petroleum 
bearbeidet av Menon Economics 

 

 

Ikke overraskende ser vi at nyere funn i mindre grad er vurdert enn eldre funn. Som det fremgår av figuren, er 

de fleste funn i kategoriene 4, 5 og 7.  Vi kan altså ikke med utgangspunkt i klassering av funnene si noe om 

sannsynlig utbygging. Vi har derfor ikke grunnlag i data om funn til å kunne si noe om utvikling i tidsbruk fra lete- 

og boretillatelse gis til produksjon fremover.  
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