



Interreg



Medfinansieras av
EUROPEISKA UNIONEN

Sverige – Norge

Prosjektbeskrivelse ExpandE

Bakgrunn

Vi har gjennomført en mulighetsstudie basert på problemer og behov identifisert av kommunene Eda og Eidskog som ble forsterket under pandemien. Det er vanskelig for unge mennesker, ikke minst for dem som er litt lenger fra arbeidsmarkedet, å ha praksisplasser eller sysselsettingstiltak for å øke sysselsettingen over grensen, til tross for at det for eksempel på svensk side er et stort behov for kompetanse i butikker/tjenester/handel. Entreprenørskap i Norge er lavt, ikke minst blant unge. Vår mulighetsstudie viser at det er en mulighet til å bidra til å redusere disse problemene gjennom et grenseoverskridende hovedprosjekt med to spor: å forberede unge mennesker til å jobbe på begge sider av grensen og ungt entreprenørskap over grensen. Vår målgruppe er unge mennesker i ekskludering på begge sider av grensen, og det er der behovet er størst både i Norge og Sverige.

Prosjektmål

Vi mener at prosjektet vårt passer inn i prioriteten "En mer sosial grenseregion" og området "Grenseoverskridende arbeidsmarked". Vår målgruppe er unge mennesker som er langt fra arbeidsmarkedet.

Prosjektets mål er som følger:

- Å vise unge mennesker at det er fullt mulig å jobbe på begge sider av grensen gjennom informasjonsopplæring
- Å forberede dem på dette gjennom opplæring, studiebesøk og praksisplasser og gjennom dette øke sysselsettingen i begge land
- At deltakerne utdanner alle deltakende ungdommer i likestillingsarbeid etter Agenda 2030
- Å øke deltakernes gründerevne og gjennom dette både øke sine muligheter til å starte sin egen virksomhet eller bli mer anvendelig gjennom et gründerprogram utviklet for målgruppen av unge mennesker i utelukkelse
- Å øke samarbeidet mellom offentlig sektor i form av deltakende kommuner og bedrifter i næringens butikk/tjeneste/handel og andre interesserte selskaper

Prosjektorganisering

Vi kan starte opp prosjektet i tredje kvartal 2022, men anslår at den sannsynlige oppstarten vil være januar 2023. Vi er jevnstilte som prosjekteiere og legger således en strukturert plan for gjennomførelse sammen med våre partnere.

Prosjektet har en styregruppe som består av representanter fra Eda kommune, Vilja, Civilisationen, Atwork, den samme gruppen har utvidet gruppen med partnere fra Arko.

Samarbeidspartnere

ARKO, partner i hovedprosjektet. Utvikle strukturer som gjør at mennesker, kommuner, næringsliv og organisasjoner kan samarbeide og utvikle seg innenfor og på tvers av grenseregionen.

Eda kommune, arbeidsformidlingen på svensk side, partner

Vilja A/S, vekstbedrift fra Eidskog kommune

Atwrk, utvikling av unge i digitale verktøy. Partner

Civilisationen, ideell organisasjon

Målgrupper

Vår målgruppe er ungdom som har falt utenfor ordinært arbeid eller utdanningsløp. Da dette er vår primær oppgave både på svensk og norsk side. Vi ser at det er stor etterspørsel i service, handel på svensk side, mens det er stor etterspørsel etter industriarbeidere og fagpersoner i Norge. Slik sett er vår region en større arbeidsmarkedsregion enn vi ser den i dag. Vi ser at ungdom trenger en annen tilnærming til arbeidslivet enn tidligere, etter en spørreundersøkelse blant ungdom, ønsker vi å se nærmere på ulike metoder for hva som skal til for å få flere ut i arbeidslivet.

Resultat

Strukturnivå:

Økt samarbeid i offentlig-privat sektor på begge sider av grensen

Arbeidsmetoder som fortsatt kan brukes og skaleres opp

Bevissthet om grenseoverskridende samarbeid og muligheter til å rekruttere

Individuelt nivå, ungdom i ekskludering Sverige Norge

Økt kunnskap om og mulighet til å jobbe på den andre siden av grensen

Økt sysselsetting gjennom kompetanseutvikling

Økt entreprenørskap på begge sider av grensen med målgruppen

Økt kunnskap om likestillingsarbeid

Langsiktige effekter

Et mer inkluderende felles arbeidsmarked som er tydeligere knyttet sammen gjennom samarbeid og økt kunnskap.

Økt samarbeid mellom ARKO-kommuner

Økt samarbeid mellom private og offentlige arbeidsgivere

Tids- og aktivitetsplan

<i>Aktivitet</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Startdato – dato</i>	<i>Kostnad</i>
Prosjektledelse	Prosjektledelse gjennom hele prosjektperioden	2022-12-05 - 2025-11-28	479 547

<i>Aktivitet</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Startdato – dato</i>	<i>Kostnad</i>
Styrgruppsmøte	Regelmessige møter med styringsgruppen i den pågående prosjektperioden	2022-12-05 - 2025-11-28	4 500
Oppsøkende arbeidsgivere	Møter og besøk til arbeidsgivere på begge sider av grensen	2023-01-09 - 2025-09-30	22 500
Utdanningsinitiativer likestilling, inkludering, mangfold, klima og miljø	Utdanningsinitiativer likestilling, inkludering, mangfold, klima og miljø med deltakere i prosjektet i forbindelse med oppstart av nye grupper. Oppfølging ved ferdigstillelse av prosjektet.	2023-03-06 - 2025-08-11	101 985
Evaluerings, ekstern evaluator	"Oppfølgingsforskning", Svante Karlsson, Karlstad Universitet	2023-01-09 - 2025-11-28	15 000
Opplæring av arbeidsplasskultur og kunnskap om arbeidsmarkedet	Vårt utgangspunkt er å enkelt trene unge mennesker som kommer fra Norge i hvordan det vanligvis fungerer på en svensk arbeidsplass generelt og i butikk/tjeneste/handel spesielt og omvendt for svenske ungdommer. Vi skal utvikle et enkelt digitalt verktøy for dette i dialog med de næringene vi retter oss mot. Vi vil ta bort svarene vi har fått i intervjuer, samtaler og besøk og ta med oss de kulturelle forskjellene som eksisterer mellom Sverige og Norge som vi har identifisert.	2023-03-06 - 2025-08-11	101 985
Entreprenørskapsprogram	Metoden er basert på ideen om at entreprenørskap lettest utvikles i grupper, i en sosial sammenheng, i stedet for individuelt som de fleste organisasjoner jobber med. Tanken er at gruppen får jobbe med skarpe saker hver dag etter en teorigjennomgang og ha en kontinuerlig oppfølging av dette i en hel uke. Vi har en ide om timeplan for uken som vi har tenkt å utvikle, teste og evaluere under et hovedprosjekt.	2023-03-06 - 2025-08-28	149 577
Driftsreferansegruppe for møter	Kontinuerlige møter med den operative referansegruppen for å sikre at prosjektet når sine fastsatte mål.	2022-12-05 - 2025-11-28	9 000
Rekruttering av deltakere	Kontinuerlig rekruttering av deltakere via Eda kommune og Vilja A/S	2023-01-16 - 2025-08-08	75 000
Administrasjon og økonomi	Løpende rapporter, avstemming og regnskap. Rekvisisjonsarbeid.	2022-12-05 - 2025-11-28	194 256
Kommunikasjon	Utvikling av en kommunikasjonsplan, kontinuerlig kommunikasjon om og om prosjektet, rettet mot arbeidsgivere, deltakere, partnere og finansfolk.	2022-12-05 - 2025-11-28	97 500
Arbeidsplassbesøk og praksisplasser	Arbeidsplass hos deltakende arbeidsgivere, arbeidsrelaterte praksisplasser	2023-04-03 - 2025-08-11	6 000

<i>Aktivitet</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Startdato – dato</i>	<i>Kostnad</i>
Informasjon om å jobbe i Sverige og Norge	Informasjonsinnsats fra Grensetjånst gjennom hele prosjektet	2023-04-10 - 2025-08-11	28 860
Delprosjektledning	Delprosjektledelse gjennom hele prosjektperioden	2022-12-05 - 2025-11-28	213 681

Indikatorer

Bedrifter som støttes	Sivilisasjonen som søker finansiering er en ideell forening	10 Bedrifter
Selskaper støttet av tilskudd		Foretagende
Selskaper som mottar ikke-finansielle bidrag	Vi har allerede 15 bedrifter som skal delta i prosjektet, få studiebesøk, praktikanter og også bidra med kunnskap og online kunnskap i felles workshops hos oss. Vi anslår at ytterligere 5 vil være knyttet til prosjektet.	20 Bedrifter
Fellesutviklede løsninger	Vi har to hovedspor i prosjektet; forberede seg på at unge mennesker skal jobbe på begge sider av grensen gjennom grenseoverskridende digital arbeidslivstrening, studiebesøk og traineestillinger og grenseløst ungt entreprenørskap. I første del vil vi samarbeide med et forsikringsselskap for å finne en løsning for deltakernes forsikring og også prøve å "pendle" deltakerne kollektivt om nødvendig. Dette er to systemløsninger som vi allerede har identifisert. Vi velger å gå inn i tre fordi vi er overbevist om at vi sammen i partnerskapet og i dialog med arbeidsgivere og unge vil identifisere minst en til.	3 Systemlösningar
Organisasjoner som samarbeider på tvers av landegrenser	Vårt partnerskap består av ARKO, Eda kommune, Vilja A/S, Atwrk og Civilisationen. Vi vil også samarbeide med NAV, Grånsetjensen og minst 20 selskaper, og derfor setter vi målverdien over.	27 Organisasjoner
Løsninger som er tatt i bruk eller utvidet av organisasjoner		Stykker
Organisasjoner samarbeider over landegrensene etter prosjektgjennomføring		Organisasjoner